
Būves nosaukums Liellopu dziļā kūts

Objekta nosaukums:n/a

Objekta adrese: n/a

Pasūtījuma Nr. n/a

Par kopējo summu, EUR 33341,74

Kopējā darbietilpība, c/st 2431,28

Tāme sastādīta:

Darba alga 

(EUR)

 Materiāli 

(EUR) 

Mehānismi 

(EUR)

1. 1. Būvlaukuma sagatavošana 1645,10 n/a 1552,78 92,32 15,50

2. 2. Zemes darbi 970,00 n/a 0,00 970,00 28,66

3. 3. Pamati 7708,98 n/a 6790,78 918,20 398,67

4. 4. Koka konstrukcijas 8583,28 n/a 8020,44 562,84 718,88

5. 5. Sienas 2158,23 n/a 1867,33 290,90 332,44

6. 6.  Jumts 6983,29 n/a 6809,30 113,14 569,58

7. 7. Grīdas 4486,28 n/a 4010,78 475,50 362,17

8. 8. Ailu aizpildījumi 806,58 n/a 791,28 15,30 5,40

   Kopā 33341,74 n/a 29842,69 3438,20 2431,28

Virsizdevumi ( 5%) n/a

T.sk.darba aizsardzība (1%) n/a

Peļņa (5%) n/a

Darba devēja soc.nodoklis (23,59%)
n/a

Pavisam kopā 33341,74

1. 

2.

3.

4.

 Piezīmes:

Būvju būvizmaksu aprēķinos tiek pieņemts būvlaukuma reljefa izmaiņas +/- 0,200 metri no absolūtās 

būvlaukuma augstuma atzīmes. Norokamā organiskās grunts slāņa biezums 0,350 metri. Zem pamatiem 

iegulošas grunts aprēķina pretestba vimaz 250 kPa;

Būvju būvizmaksu aprēķini veikti atbilstoši būvju būvniecības darbu veikšanu gada siltajā periodā. 

Veicot būvdarbus rudens-ziemas-pavasara periodā būvniecības izmaksas var palielināties atkarībā no 

veicamajiem papilddarbiem (sala, paaugstināta mitruma ietekmes novēršanai)

Būvniecības izmaksās tiek ietverti inženiertehniskās izpētes, projektēšanas autoruzraudzības, 

būvuzraudzības darbu izdevumi;

Provizorisko būvizmaksu aprēķini veikti ar pamatojumu, ka būvniecības rezultātā būve atbildīs 

Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu tehnisko noteikumu prasībām;

Darbietilpība ( 

c/h)

Kopsavilkums

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

2016. gada 10. novembrī

 Nr.p.k.
Kods, tāmes 

Nr.

Darba veids vai konstruktīvā elementa 

nosaukums

Tāmes 

izmaksa 

(EUR)

Tai skaitā:


